




ตัวจริง
(๖๓)

รายงานติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563



โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนลีนปูน

ตำบลลีนปูน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์/โทรสาร 077-326103

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๑
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๔
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๖
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	
๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๗
๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	๗
๑.๒ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ	๑๖
๑.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่น	๑๖
๑.๔ สรุปผลจากการดำเนินงาน	๒๕
๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข	๓๓
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	
๒.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	๓๓
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี ๒๕๖๓	
๓.๑ ผลแบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง	๔๘
๓.๒ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๔๙
๓.๓ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๒
๓.๔ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน	๕๗
๓.๕ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	๖๔
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	
๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๗๐
๔.๒ ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๗๓
ภาคผนวก	
๑. ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ดังนี้

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

๒.โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ

๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทางวิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

๖. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสืบเนื่องจึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสืบเนื่องหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสืบเนื่องตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสืบเนื่องสภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลสืบเนื่อง

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดทอนสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาหลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลสืบเนื่อง ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ซึ่งจะช่วย ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง คลัง ผู้อำนวยการกองช่างและผู้ที่เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการ ตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลสินปุนหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่ วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิด เผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น คัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า ผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ ชั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่

เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลสินปุน ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา ทุกครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอพระแสงและจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒) เครื่องมือ

๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้ เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ และการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวัดขนาดกว้าง ยาว หนาของถนน เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน ตำบลสินปุนมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบ มีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิต ร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลสินปุน คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็น หลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น หัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันเวลาที่ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปูนสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูนแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปูนเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจ อำเภอยะรัง และแผนชุมชนตำบลสินปุน

๑.๑.๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน มีรายละเอียด ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว

๒) พันธกิจ ประกอบด้วย

- พันธกิจที่ ๑ สร้างระบบเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างสมดุล
- พันธกิจที่ ๒ จัดให้มีน้ำ อุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึง
- พันธกิจที่ ๓ พัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่ง ให้สะดวก และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้มั่นคง
- พันธกิจที่ ๔ พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- พันธกิจที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่การบริหารจัดการที่ดีให้มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
- พันธกิจที่ ๖ ส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจทุกเพศ วัย อย่างทั่วถึง
- พันธกิจที่ ๗ กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล มลพิษ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

๓) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

- ๑.เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตสมดุล
- ๒.เพื่อให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง
- ๓.เพื่อการคมนาคมสะดวกโครงสร้างพื้นฐานมั่นคง
- ๔.เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมสันติสุข
- ๕.เพื่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
- ๖.เพื่อประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มีสุขภาพดี

๗.เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยวให้ได้รับการดูแล

๔) แผนงานการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ แผนงานการเกษตร

๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๒.๑ แผนงานการเกษตร

๒.๒ แผนงานการพาณิชย์

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๔.๑ แผนงานการศึกษา

๔.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๔.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

๔.๕ แผนงานงบบกลาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

๕.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๕.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

๕.๔ แผนงานบริหารงานคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๖.๑ แผนงานสาธารณสุข

๖.๒ แผนงานงบบกลาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว

๗.๑ แผนงานการเกษตร

๗.๒ แผนงานสาธารณสุข

๕) วิสัยทัศน์

“ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนเป็นเมืองน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี

คนมีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวนำด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี

มีความร่วมมือทุกภาคส่วนของสังคม ครอบคลุมมีความอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง”

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้านนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ได้กำหนดแนวทางการพัฒนา ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

มีแนวทางการพัฒนาดังนี้

๑.๑ แนวทางส่งเสริมอาชีพ ระบบการผลิต การแปรรูป และการลงทุน

๑.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลักวิชาการการเกษตร

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

มีแนวทางการพัฒนาดังนี้

๒.๑ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค

๒.๒ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ปัญหาหน้าท่วม

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีแนวทางการพัฒนาดังนี้

๓.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยง

๓.๒ แนวทางพัฒนาไฟฟ้า แสงสว่างและโทรศัพท์สาธารณะ

๓.๓ แนวทางการพัฒนาด้านระบบจราจร

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

มีแนวทางการพัฒนาดังนี้

๔.๑ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา/ศีลธรรม-คุณธรรม

๔.๒ แนวทางส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๓ แนวทางการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

๔.๔ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชน

๔.๕ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งและการจัดระเบียบชุมชน/สังคม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

มีแนวทางการพัฒนาดังนี้

๕.๑ แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน

๕.๒ แนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน

๕.๓ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค์กร

๕.๔ แนวทางการพัฒนาสำนักงาน ให้เหมาะสมแก่การทำงาน และบริการประชาชน

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

มีแนวทางการพัฒนาดังนี้

๖.๑ แนวทางการพัฒนารักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

๖.๒ แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว

มีแนวทางการพัฒนาดังนี้

๗.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๗.๒ แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน

๗.๓ แนวทางการพัฒนา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ แหล่งท่องเที่ยว

นโยบายการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน และการกำหนดเป็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนา
ตำบลและขั้นตอนนำไปสู่การปฏิบัติ คือ

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น ให้มีรายได้เสริมเพิ่มขึ้น ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตรกรพัฒนาไปสู่วิสาหกิจชุมชน เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของตำบลลีนปูน ให้กว้างขวางและเข้มแข็งยิ่งขึ้น

๒. ส่งเสริมความสามารถของเกษตรกรในการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรพัฒนาคุณภาพ ส่งเสริมสินค้าชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการขยายการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพและส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพแก่ประชาชนในชุมชน

๔. ส่งเสริมและพัฒนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการ และเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและการจัดจำหน่ายให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มพัฒนาสตรีกลุ่มเกษตรกรและผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งองค์กรเอกชนอื่น ๆ

๕. ส่งเสริมให้มีการลดต้นทุนในการผลิต ภาคเกษตรกรรมในตำบล

๖. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัวและกิจการสหกรณ์

๗. ส่งเสริมสนับสนุน ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง

๘. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีศูนย์กลางการแสดงสินค้าจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านรวมทั้งผลิตภัณฑ์ภายใน

ตำบล

การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๑. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

๒. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

๓. การวางระบบระบายน้ำและแก้ปัญหาหน้าท่วมในพื้นที่

๔. พัฒนาระบบการกระจายน้ำสู่แปลงเกษตรแก่เกษตรกร

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ประสานงานกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนสาธารณูปโภคในท้องถิ่น เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน โทรศัพท์ แหล่งน้ำ ระบบการขนส่ง ทางบก และทางน้ำ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้

๒. ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน และตามภารกิจที่ได้ถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานอื่น

๓. ส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์ด้านการจราจร และความปลอดภัยบนท้องถนนทุกรูปแบบ

การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารการศึกษา ตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการปฏิรูปการศึกษา โดยยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การพัฒนาบุคลากร พัฒนาหลักสูตรวิธีสอน เครื่องมือเครื่องใช้ประกอบการเรียนการสอน ห้องสมุดโรงเรียน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือช่วยเสริมการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย

๒. ส่งเสริม สนับสนุนและปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชน องค์กรเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วม ให้การส่งเสริมการศึกษา เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของชาวตำบลลีนปูน

๓. สนับสนุนและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงเพื่อการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนทั้งตำบล

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนวัยเรียน มีทั้งพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยบริการ อาหารเสริม และอาหารกลางวัน และทั้งมีจิตใจที่ดั่งามอ่อนโยนมีเมตตาตามหลักศาสนาและวัฒนธรรมไทย

๕. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีห้องสมุดประจำตำบล เพื่อศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบล

๖. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬา เพื่อสู่ความเป็นเลิศให้สถานศึกษา องค์กร ชุมชน และประชาชนทั่วไป โดยการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา สนามกีฬา ลานกีฬา สวนสาธารณะ และเครื่องอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

๗. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาทุกชนิด ทุกประเภท ในทุกหมู่บ้านและสนับสนุนนักกีฬา ตัวแทนหมู่บ้าน ตำบล ประเภทต่าง ๆ เข้าแข่งขันทุกรายการ

๘. ส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้พิการได้มีโอกาสศึกษา เรียนรู้ทุก ๆ ด้าน

๙. ส่งเสริมให้เด็กเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษา

ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุและโบราณสถาน ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของเยาวชน วัยเรียนและประชาชนทั่วไป

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนศึกษา และศาสนทายาทเพื่อเผยแพร่นคราธรรม รวมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนาศาสนสถานให้สะอาด ร่มเย็น สงบสุข เพื่อประโยชน์ทางด้านจิตใจของประชาชน

๓. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอบรม สัมมนา ให้ความรู้แก่บุคลากรทางศาสนาและวัฒนธรรมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง เพื่อผู้นำ ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญทางศาสนาและวัฒนธรรม อาทิเช่น พระสงฆ์ให้การศึกษอบรมแก่เยาวชนวัยเรียนและประชาชนตามควรแก่โอกาส

๔. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญ เพื่อการอนุรักษ์เผยแพร่มรดกและสืบสานต่อไป

๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาทุนทางสังคม ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนที่เป็นสถาบันและทุนทางปัญญาและวัฒนธรรมให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภท รวมทั้งความปลอดภัยสาธารณะภัยและอุบัติเหตุต่าง ๆ

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม ความปลอดภัยสาธารณะ และอุบัติเหตุต่าง ๆ

๓. สนับสนุนนโยบายของของรัฐ ในการดำเนินการปราบปรามยาเสพติดติดทุกชนิด ทุกประเภท **การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น**

๑. ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา

๒. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ปัญหา รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ภายในชุมชน

๓. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตามแนวทางของชุมชน โดยให้ชุมชนเสนอโครงการพัฒนาชุมชนและบริหารตนเองภายใต้ภารกิจที่พึงสนับสนุนได้

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดประชุม อบรม สัมมนาให้ความรู้แก่ผู้นำท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นรวมทั้งเยาวชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มมวลชนต่างๆ ของตำบลลีนปูน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองท้องถิ่น และแนวทางการพัฒนาการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนกระบวนกรสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม

๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาการวิจัยทางการเมืองการปกครองเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาทางการเมืองการปกครองของตำบลสินปุน ต่อไป

๖. ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดเก็บข้อมูลทุกประเภทในตำบลสินปุน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาต่อไป

การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์

๑. ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดระบบบริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับสภาวะของชุมชนและความต้องการพื้นฐานที่จำเป็นของประชาชน

๒. การส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส คนชรา คนพิการ และผู้ประสบภัยและความเดือดร้อนในชุมชน

๓. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ประชาชน จัดบริการป้องกันและควบคุมโรคอย่างทั่วถึงและการบริการเคลื่อนที่เพื่อให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มวัย

๔. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน รวมทั้งกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพและการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา เพื่อการมีสุขภาพชีวิตที่ดี

๕. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) และองค์กรเอกชนอื่นๆ

๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพึ่งพาตนเองได้ของเด็กสตรี คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV

การพัฒนาการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยว

๑. สนับสนุนให้ชุมชนทุกระดับ และประชาชนมีจิตสำนึกมีส่วนร่วมในโครงการรักษ้ำน้ำตาปีเพื่อให้แม่น้ำตาปีได้รับการดูแลรักษา พัฒนาให้คงสภาพความเป็นธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเกษตรกรรม การอุปโภค บริโภค การคมนาคม ขนส่ง และการท่องเที่ยวต่อไป

๒. ส่งเสริมและสนับสนุน สร้างจิตสำนึกในการทิ้งขยะ ให้มีการแยกขยะและการกำจัดขยะมูลฝอยระดับหมู่บ้าน ชุมชนในตำบลสินปุน รวมทั้งสนับสนุนให้มีระบบการกำจัดน้ำเสียในระดับตำบล

๓. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมเพื่อดูแลอนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ ประชาชน นักลงทุน สถานประกอบการ สถานศึกษา และองค์กรต่าง ๆ

๔. สนับสนุนให้มีการจัดพื้นที่สีเขียวในแต่ละชุมชนพร้อมทั้งฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ภูเขา แม่น้ำ ลำคลอง บึงและหนองน้ำสาธารณะ

๕. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน กีฬาหมู่บ้าน และตำบล

๖. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร จัดการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การกำจัดมลภาวะรวมทั้งการแปรสภาพ สิ่งของหรือเศษวัสดุเหลือใช้เพื่อกลับมาใช้ใหม่

๗. เพิ่มความหลากหลายของการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมทั้งท่องเที่ยวเชิงการเกษตร โดยการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป รวมทั้งกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยการพัฒนาฟื้นฟูชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว อันก่อให้เกิดอาชีพและรายได้ของชุมชนเพิ่มมากขึ้นอีกทางหนึ่ง

๘. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น สมาคมท่องเที่ยวตลอดจนข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยว จุดเด่นของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

พื้นที่ในตำบลสินปุน เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการเกษตร เนื่องจากมีแหล่งน้ำซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลัก สายรอง หลายสาย สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการเกษตรตลอดปี ด้านสังคมในตำบลสินปุน ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน เช่น ความเป็นพี่น้อง ความอ่อนน้อมถ่อมตน การเป็นสถาบันครอบครัว การขับเคลื่อนในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆทางองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

สามารถทำได้ง่ายขึ้น ด้านทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวพื้นตำบลสินปุนยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่น่าสนใจได้แก่ น้ำตกวังน้ำโดน หมู่ที่ ๙ บ้านเพชรเขาค่าย ป่าต้นน้ำห้วยแม่ชี หมู่ที่ ๗ บ้านคลองน้ำเย็น ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรและแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของตำบลสินปุน ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลหรือวันหยุด ทำให้สามารถประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลสินปุนได้เป็นอย่างดี

สรุปสถานการณ์การพัฒนา

จุดแข็ง

(๑) มีถนนสายหลักตัดผ่าน มีเส้นทางคมนาคมที่มีความเชื่อมโยงทั้งภายในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียง สะดวกต่อการเดินทางและการขนส่ง การติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

(๒) กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มคนมีจิตสาธารณะในพื้นที่ มีความมุ่งมั่นและมีความเสียสละในการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นท้องถิ่นน่าอยู่

(๓) มีโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำนวน ๒ โรง สามารถรองรับผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ได้เป็นจำนวนมาก

(๔) ผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่มีจำนวนมากเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพหรือสร้างมูลค่าผลผลิต

(๕) มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเดินทางมาท่องเที่ยว คือ น้ำตกวังน้ำโดน หมู่ที่ ๙ บ้านเพชรเขาค่าย และป่าต้นน้ำห้วยแม่ชี หมู่ที่ ๗ ซึ่งยังคงความเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์

จุดอ่อน

(๑) เกษตรกรยังขาดการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาคุณภาพและแปรรูปผลผลิตและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานเท่าที่ควร

(๒) แหล่งน้ำไม่ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

(๓) ยังไม่มีตลาดกลางเพื่อการเกษตร เพื่อเป็นที่รวมผลผลิตเพื่อจำหน่ายและส่งขาย

โอกาส

(๑) การกระจายอำนาจทำให้บทบาทการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

(๒) มีโรงงานอุตสาหกรรมรองรับผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่

(๓) การขยายตัวของชุมชน

อุปสรรค

(๑)งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการกิจการพัฒนา

(๒)ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน

(๓)ประชากรแฝงทำให้การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลไม่สอดคล้องกับจำนวนประชากรที่มีอยู่จริง

(๔)สภาพแวดล้อม ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรมีผลกระทบต่อรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

๑.๒.๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

อบต.สินปุน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

อบต.สินปุน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔		๒๕๖๕	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒๘	๐.๐๐	๒๘	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๘	๒,๔๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๙	๒,๘๐๕,๐๐๐.๐๐	๒๘	๕๑๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๔๐	๐.๐๐	๔๐	๓,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๐	๖๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐	๓๑,๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๐	๙,๖๓๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๓๒	๐.๐๐	๑๓๒	๗๖,๘๘๘,๐๐๐.๐๐	๑๓๒	๒๓๘,๓๗๓,๐๐๐.๐๐	๑๓๔	๑๘๙,๓๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๓๒	๑๐๑,๔๓๕,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๒๙	๓,๐๐๐.๐๐	๑๒๙	๑๘,๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๑	๔๓,๘๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๒	๓๒,๐๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๒	๒๓,๒๙๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๒๑	๐.๐๐	๒๑	๑,๓๕๕,๐๐๐.๐๐	๒๑	๕,๑๘๕,๐๐๐.๐๐	๒๑	๒,๐๘๕,๐๐๐.๐๐	๒๑	๗๗๕,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๕๓	๐.๐๐	๕๓	๗๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๓	๖,๗๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๓	๖,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๕๓	๘๐๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว	๓๐	๐.๐๐	๓๐	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๓๐	๒๕,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐	๒๐,๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๕๕๓	๓,๐๐๐.๐๐	๕๕๓	๑๐๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๕๓	๓๘๘,๕๗๘,๐๐๐.๐๐	๕๕๓	๒๘๘,๒๘๖,๐๐๐.๐๐	๕๕๓	๑๓๖,๗๐๐,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ และโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๓ และจำนวนโครงการที่ปฏิบัติในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑.๒.๑ ยุทธศาสตร์ และโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๓ และจำนวนโครงการที่ปฏิบัติในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ					
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติ	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	จำนวนโครงการที่กอนนี้ผูกพัน	จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒๘	๑	๑	-	๑	-ตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๑ โครงการ
การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๔๐	๑	๕	-	-	-จ่ายเงินสะสม จำนวน ๔ โครงการ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๓๒	๗	๑๗	๒	-	-ตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๒ โครงการ -จ่ายเงินสะสม จำนวน ๑๐ โครงการ
การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๒๙	๓๓	๑๙	-	๑๖	-ตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๒ โครงการ
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๒๑	๑๓	๘	๑	๔	
การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๕๓	๖	๖	-	-	

การพัฒนาการบริหาร จัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแหล่ง ท่องเที่ยว	๓๐	๓	๓			
รวม	๔๓๕	๖๕	๕๙	๓	๒๑	

สรุปผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒-๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ๕๙ โครงการ โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔๓๕ โครงการ คิดเป็น ๑๓.๕๖%

๑.๒ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒-๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ยุทธศาสตร์	เงินปกติ จำนวนเงิน	เงินสะสม จำนวนเงิน	รวม จำนวนเงิน
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒๘,๒๓๐	-	๒๘,๒๓๐
การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๑๔๙,๘๓๐	๑,๐๒๓,๑๐๐	๑,๑๗๒,๙๓๐
การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	๓,๐๑๗,๕๗๒.๒๒	๖,๒๘๘,๘๕๐	๙,๓๐๖,๔๒๒.๒๒
การพัฒนาด้านสังคมและ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๔,๙๖๓,๗๕๕.๓๔	-	๑๔,๙๖๓,๗๕๕.๓๔
การพัฒนาด้านการเมืองการ บริหาร	๗๒๘,๐๐๔.๐๓	-	๗๒๘,๐๐๔.๐๓
การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๕๒๓,๖๙๙	-	๕๒๓,๖๙๙
การพัฒนาการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแหล่ง ท่องเที่ยว	๓๖,๓๗๔	-	๓๖,๓๗๔
รวม	๑๙,๔๔๗,๔๖๔.๕๙	๗,๓๑๑,๙๕๐	๒๖,๗๕๙,๔๑๔.๕๙

๑.๓ โครงการที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	โครงการพัฒนาความรู้ด้านอาชีพ การเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกร	๓๐,๐๐๐	๐	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒.	โครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้	๓๐,๐๐๐	๒๘,๒๓๐	-ตั้งจ่าย รายการใหม่ ในข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ดำเนินการ แล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๘๓๐	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ดำเนินการ แล้ว
๒.	โครงการปรับปรุงระบบประปาภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านบางไผ่ ตำบลสิน ปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี	๔๐๖,๓๐๐	๔๐๒,๗๐๐	-จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑	ดำเนินการ แล้ว
๓.	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี	๒๘๘,๗๐๐	๑๗๔,๑๐๐	-จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑	ดำเนินการ แล้ว
๔.	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบถังแชมเปญ ๒๐ ลบม. บ้านปลาย คลอง หมู่ที่ ๖ ตำบลสินปุน อำเภอ พระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๒๙๕,๓๐๐	๒๙๕,๓๐๐	-จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒	ดำเนินการ แล้ว
๕.	โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่บ้าน ซอยบ้านนายสันติ-บ้านนายดี หมู่ที่ ๗ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑๕๑,๐๐๐	๑๕๑,๑๐๐	-จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒	ดำเนินการ แล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสาย สฎ.ถ.๑๓๓-๒๙ สายทุ่งนาบันเทิง หมู่ที่ ๑๐ ต.สิน ปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๘,๒๔๖.๐๕	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ดำเนินการ แล้ว
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสาย สฎ.ถ.๑๓๓-๑๔ ซอยบ้านไผ่ปุน หมู่ที่ ๑ ต.สินปุน อ. พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๖,๕๐๐	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ดำเนินการ แล้ว
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสาย สฎ.ถ.๑๓๓-๒๐ ซอยวัดกันหลา หมู่ที่ ๒ ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี	๒๘๘,๐๐๐	๒๘๗,๕๐๐	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ดำเนินการ แล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มาก	
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สฎ.ถ.๑๓๓-๔๖ ซอยควนมหาลาก หมู่ที่ ๒ ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี	๒๒๔,๐๐๐	๒๒๔,๐๐๐	-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๖๓	ดำเนินการแล้ว
๕.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย สฎ.ถ.๑๓๓-๕๖ วัดเมธาวนาราม-ถนนโตรม หมู่ที่ ๕ ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี	๔๘๒,๐๐๐	๔๒๔,๐๐๐	-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๖๓	ก่อนนี้ผูกพัน
๖.	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านห้วยทรายขาว-บ้านปลายคลอง หมู่ที่ ๖ ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๔,๕๐๐	-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๖๓	ดำเนินการแล้ว
๗.	โครงการจัดซื้อวัสดุหินผุ/หินคลุก	๙๗๐,๐๐๐	๖๑๐,๕๙๕	-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๖๓	ดำเนินการแล้ว
๘.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในตำบล	๑๒,๒๓๒	๑๒,๒๓๑.๑๗	-ตั้งจ่ายรายการใหม่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๖๓	ดำเนินการแล้ว
๙.	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน	๑๕๙,๐๐๐	๑๕๙,๐๐๐	-ตั้งจ่ายรายการใหม่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๖๓	ก่อนนี้ผูกพัน
๑๐.	โครงการจัดซื้อยางมะตอย (แบบแอสฟัลติกสำเร็จรูป) พร้อมน้ำยาง CRS๒	๑๑๙,๘๔๐	๑๑๙,๘๔๐	-จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑	ดำเนินการแล้ว
๑๑.	โครงการจัดซื้อหินคลุก จำนวน ๑,๐๐๐ ลบม.	๔๘๘,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	-จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑	ดำเนินการแล้ว
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งน้ำเสื่ออุม หมู่ที่ ๑ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๘๖๑,๐๐๐	๘๕๕,๐๐๐	-จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายทุ่งมหาชัย-สายทุ่งใหญ่พระแสง หมู่ที่ ๓ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๗๓,๐๐๐	๔๗๑,๐๐๐	-จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑	ดำเนินการแล้ว
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายสามแยกบ้านควนมหาชัย-บ้านนายปรีชา (ซอยเทพทองรีสอร์ท) ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๘๓,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐	-จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑	ดำเนินการแล้ว
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังเขา (ต่อเนื่องช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๗ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	-จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑	ดำเนินการแล้ว
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าแมง หมู่ที่ ๘ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๒๓๖,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	-จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑	ดำเนินการแล้ว
๑๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายคลิ่ง คงใหม่ หมู่ที่ ๘ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๒๙๖,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	-จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑	ดำเนินการแล้ว
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายซอยท่านขุน หมู่ที่ ๙ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	-จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑	ดำเนินการแล้ว
๑๙.	โครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาากลางตำบลสินปุน(ก่อสร้างหลังคาสนามกีฬา) หมู่ที่ ๒ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๒,๔๐๐,๐๐๐	๒,๓๙๕,๐๐๐	-จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	พิกัด	
๑.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓	๒๐๐,๐๐๐	๒๓๗,๕๒๔	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ดำเนินการแล้ว
๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๑,๔๐๒,๔๖๐	๑,๔๐๑,๙๙๐	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ดำเนินการแล้ว
๓.	โครงการอบรมผู้ปกครองเด็กในศพด.	๔๐,๐๐๐	๐	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ไม่ได้ดำเนินการ
๔.	ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม)	๑,๘๕๘,๗๑๔	๑,๐๙๙,๗๑๔.๘๔	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ดำเนินการแล้ว
			๖๐๕,๓๑๑.๗๐		ก่อนนี้ผูกพัน
๕.	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลสินปุน	๓,๑๑๖,๐๐๐	๒,๘๙๗,๘๘๐	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ดำเนินการแล้ว
๖.	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	๗๖,๗๕๐	๗๖,๕๕๐	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ดำเนินการแล้ว
๗.	โครงการพระแสงรำลึก	๒๕,๐๐๐	๒๓,๐๕๒.๕๐	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ดำเนินการแล้ว
๘.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านพิธีกรรมทางศาสนา	๒๐,๐๐๐	๑๘,๘๔๐	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ดำเนินการแล้ว
๙.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๐ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น	๑๗๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ดำเนินการแล้ว
๑๐.	โครงการส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๐	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๑.	โครงการจัดแข่งขันกีฬา กรีฑาเด็กเยาวชนและประชาชนตำบลยาเสพติด	๒๕๐,๐๐๐	๐	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	พิจารณา	
๑๒.	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา ระดับต่างๆทุกระดับ	๒๐๐,๐๐๐	๐	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๓.	โครงการจักซื้อวัสดุกีฬา	๑๐๐,๐๐๐	๐	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๔.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๐ ตำบลสินปูน	๑๐๐,๐๐๐	๐	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๕.	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพในการ จัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนระดับอำเภอ	๕๐,๐๐๐	๐	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๖.	โครงการปรับปรุงและต่อเติม อาคารศูนย์กีฬาากลาง อบต.สิน ปูน อำเภอพระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๖,๒๐๐	-ตั้งจ่าย รายการใหม่ ในข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ดำเนินการ แล้ว
๑๗.	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	๖๐,๐๐๐	๕๙,๖๘๐	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ดำเนินการ แล้ว
๑๘.	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ พิการ	๒๐,๐๐๐	๐	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๙.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๕๘,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ดำเนินการ แล้ว
๒๐.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๒๐๐,๐๐๐	๗,๐๗๘,๒๐๐	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ดำเนินการ แล้ว
๒๑.	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๙๒๐,๐๐๐	๑,๕๗๔,๕๐๐	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ดำเนินการ แล้ว
๒๒.	โครงการจัดงานวัน อปพร. ประจำปี ๒๕๖๓	๒๕,๐๐๐	๐	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ไม่ได้ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		คงไว้	เบิกจ่าย	คงค้าง	
๒๓.	โครงการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน	๑๔,๐๐๐	๑๐,๐๒๐	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ดำเนินการแล้ว
๒๔.	โครงการอบรมให้ความรู้สร้างจิตสำนึกการทุจริตคอร์รัปชันในการปฏิบัติงาน	๒๐,๐๐๐	๖,๒๐๔	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ดำเนินการแล้ว
๒๕.	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชนในตำบลสินปุน	๓๐,๐๐๐	๐	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๖.	โครงการวันสตรีตำบลสินปุน	๕๐,๐๐๐	๐	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๗.	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและส่งเสริมอาชีพผู้ผ่านการบำบัดและผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง	๕๐,๐๐๐	๐	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๘.	โครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	๗๐,๐๐๐	๐	-ตั้งจ่าย รายการใหม่ ในข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๙.	ค่าติดตั้งไฟฟ้า	๖,๕๐๐	๐	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๐.	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	๑๕,๐๐๐	๐	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๑.	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดทึบแบบบานเปิด	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ดำเนินการแล้ว
๓๒.	จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบ Inverter พร้อมหน้ากากเชื่อมอัตโนมัติ	๑๕,๐๐๐	๗,๕๐๐	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่เบิก	
๓๓.	อุดหนุนการจัดขยะให้กับเทศบาลตำบลย่านดินแดง	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๖๓	ดำเนินการแล้ว
๓๔.	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	๑๐,๐๐๐	๐	-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๖๓	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๕.	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพระแสง (องค์การบริหารส่วนตำบลลิป็น)	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๖๓	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่เบิก	
๑.	โครงการจัดทำประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๐	-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๖๓	ไม่ได้ดำเนินการ
๒.	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๒๐๐,๐๐๐	๐	-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๖๓	ไม่ได้ดำเนินการ
๓.	โครงการดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน	๒๐๐,๐๐๐	๐	-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๖๓	ไม่ได้ดำเนินการ
๔.	สมทบกองทุนเงินทดแทน	๑๕,๔๕๐	๑๐,๘๘๒.๔๕	-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๖๓	ดำเนินการแล้ว
๕.	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๕,๑๐๐	-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๖๓	ดำเนินการแล้ว
๖.	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน	๑๔๙,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๖๓	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่ง	
๗.	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน (หลังเก่า)	๙๗,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ก่อนนี้ ผูกพัน
๘.	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๕๙,๑๐๐	๑๕๗,๐๕๐	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ดำเนินการ แล้ว
๙.	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๖๖,๗๐๐	๕๙,๓๐๐	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ดำเนินการ แล้ว
๑๐.	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๒๘,๒๐๐	๒๘,๐๑๐	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ดำเนินการ แล้ว
๑๑.	จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร	๑๒๗,๘๖๐	๑๒๓,๒๑๐	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ดำเนินการ แล้ว
๑๒.	จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง	๒๐,๕๐๐	๒๐,๕๐๐	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ดำเนินการ แล้ว
๑๓.	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๕,๐๐๐	๐	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ไม่ได้ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่ง	
๑.	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อบต.สินปุน	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ดำเนินการ แล้ว
๒.	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๖๕	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ดำเนินการ แล้ว
๓.	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า	๖๓,๐๐๐	๖๒,๙๙๙	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ดำเนินการ แล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มาก	
๔.	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๘๐,๐๐๐	๖๐,๘๒๐	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ดำเนินการแล้ว
๕.	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	๑๐,๐๐๐	๙,๙๑๕	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ดำเนินการแล้ว
๖.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มาก	
๑.	โครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ	๓๐,๐๐๐	๑๑,๖๘๐	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ดำเนินการแล้ว
๒.	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๓๐,๐๐๐	๑๑,๐๘๐	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ดำเนินการแล้ว
๓.	โครงการประชาสัมพันธ์และอบรมสร้างจิตสำนึกการทิ้งขยะ การแยกขยะการรักษาความสะอาดและการกำจัดขยะ	๓๐,๐๐๐	๑๓,๖๑๔	-ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ๖๓	ดำเนินการแล้ว

๑.๔สรุปผล การดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ จำนวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๔๓๕ โครงการ โครงการในแผนดำเนินงาน จำนวน ๖๔ โครงการ ดำเนินการจริงตามข้อบัญญัติ จำนวน ๖๔ โครงการ และมีการดำเนินการเพิ่มเติม งบประมาณเงินสะสม งบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๙ โครงการ รวมโครงการที่ต้องดำเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๘๓ โครงการ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น ๕๙ โครงการ จากโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐๘

*ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐๘


องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เป็นไปตามกระบวนการและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการจัดทำเวทีประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔		๒๕๖๕	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒๘	๐.๐๐	๒๘	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๘	๒,๕๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๙	๒,๘๐๕,๐๐๐.๐๐	๒๘	๕๑๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๔๐	๐.๐๐	๔๐	๓,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๐	๖๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐	๓๑,๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๐	๙,๖๓๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๓๒	๐.๐๐	๑๓๒	๙๖,๘๘๘,๐๐๐.๐๐	๑๓๒	๒๓๘,๓๗๓,๐๐๐.๐๐	๑๓๔	๑๘๙,๓๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๓๒	๑๐๑,๔๓๕,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๒๙	๓,๐๐๐.๐๐	๑๒๙	๑๘,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๑	๔๓,๘๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๒	๓๒,๐๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๒	๒๓,๒๙๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๒๑	๐.๐๐	๒๑	๑,๓๕๕,๐๐๐.๐๐	๒๑	๕,๑๘๕,๐๐๐.๐๐	๒๑	๒,๐๘๕,๐๐๐.๐๐	๒๑	๗๗๕,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๕๓	๐.๐๐	๕๓	๗๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๓	๖,๗๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๓	๖,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๕๓	๘๐๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว	๓๐	๐.๐๐	๓๐	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๓๐	๒๕,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐	๒๐,๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๕๓๓	๓,๐๐๐.๐๐	๕๓๓	๑๐๑,๓๐๓,๐๐๐.๐๐	๕๓๕	๓๔๘,๕๗๙,๐๐๐.๐๐	๕๕๙	๒๙๘,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๕๖	๑๓๖,๗๖๐,๐๐๐.๐๐

จากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไปสู่การปฏิบัติแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ได้ดังนี้

แผนภูมิแสดงผลการนำโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ไปงบประมาณ ๒๕๖๓ ไปสู่การปฏิบัติ แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น



สรุปผล:

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ในแผนพัฒนา จำนวน ๒๘ โครงการ เข้าแผนดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๖ ของโครงการในแผนพัฒนา งบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐๗ ของโครงการในแผนพัฒนา

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ในแผนพัฒนา จำนวน ๔๐ โครงการ เข้าแผนดำเนินงาน จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๘ ของโครงการในแผนพัฒนา งบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๐.๓๐ ของโครงการในแผนพัฒนา

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในแผนพัฒนา จำนวน ๑๓๒ โครงการ เข้าแผนดำเนินงาน จำนวน ๑๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๘ ของโครงการในแผนพัฒนา งบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๒.๔๑ ของโครงการในแผนพัฒนา

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในแผนพัฒนา จำนวน ๑๓๑ โครงการ เข้าแผนดำเนินงาน ๓๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๕ ของโครงการในแผนพัฒนา งบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๓.๘๘ ของโครงการในแผนพัฒนา

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ในแผนพัฒนา จำนวน ๒๑ โครงการ เข้าแผนดำเนินงาน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๗ ของโครงการในแผนพัฒนา งบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๐.๑๙ ของโครงการในแผนพัฒนา

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ในแผนพัฒนา จำนวน ๕๓ โครงการ เข้าแผนดำเนินงาน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๗ ของโครงการในแผนพัฒนา งบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๐.๑๔ ของโครงการในแผนพัฒนา

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว ในแผนพัฒนา จำนวน ๓๐ โครงการ เข้าแผนดำเนินงาน จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๙ ของโครงการในแผนพัฒนา งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑ ของโครงการในแผนพัฒนา

แนวทางการจัดทำงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ รวมจำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ ทั้งสิ้น ๖๔ โครงการ งบประมาณ ๒๒,๖๐๙,๗๘๔ บาท ตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๕๒๗,๒๓๒ บาท โอนงบประมาณเพิ่มในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณ ๑๗๕,๔๕๐ บาท การจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๗,๐๔๓,๘๔๐ บาท การจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๔๔๖,๓๐๐ บาท ซึ่งสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้


ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒	๖๐,๐๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๕	๑,๒๙๑,๓๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๙	๙,๙๔๕,๐๗๒
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๓๕	๑๗,๕๒๘,๔๒๔
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการเมือง	๑๓	๑,๓๔๔,๘๑๐
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๖	๕๔๓,๐๐๐
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว	๓	๙๐,๐๐๐
รวม	๘๓	๓๐,๘๐๒,๖๐๖

จากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไปสู่การปฏิบัติแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และการจัดทำงบประมาณรายจ่ายที่ดำเนินการจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สามารถจัดทำเป็นแผนภูมิแสดงสัดส่วนงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ได้ดังนี้

งบประมาณที่เบิกจ่ายจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สามารถจำแนกได้ตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๒๘,๒๓๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๕	๑,๑๗๒,๙๓๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๗	๙,๓๐๖,๔๑๒,๒๒๒
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๙	๑๔,๙๖๓,๗๕๕.๓๔
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการเมือง	๘	๗๒๘,๐๐๔.๐๓
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๖	๕๒๓,๖๙๙
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว	๓	๓๖,๓๗๔
รวม	๕๙	๒๖,๗๕๙,๔๐๔.๕๙

แผนภูมิแสดงสัดส่วนงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น



สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

โครงการตามแผนดำเนินงาน ทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์ จำนวน ๘๓ โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งหมด ๕๙ โครงการ
- ไม่ได้ดำเนินการ ทั้งหมด ๒๑ โครงการ
- ก่องหน้าผูกพัน จำนวน ๓ โครงการ

แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการตามแผนดำเนินงาน

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๐
- ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๐

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

โครงการตามแผนดำเนินงาน

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๐

โครงการปฏิบัติเพิ่มเติม

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๒

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการตามแผนดำเนินงาน

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๗ โครงการ ๘.๕๓

โครงการปฏิบัติเพิ่มเติม

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๕
- ก่องหน้าผูกพัน จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๑

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการตามแผนดำเนินงาน

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙๐
- ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๘

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการเมือง

โครงการตามแผนดำเนินงาน

- ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙.๖๔
- ไม่ได้ดำเนินการ ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๒
- ก่องหน้าผูกพัน จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๐

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

โครงการตามแผนดำเนินงาน

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๒๓


๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและแหล่ง

ท่องเที่ยว

โครงการตามแผนดำเนินงาน

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๒

แผนภูมิแสดงความก้าวหน้าของโครงการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๔) ตั้งแต่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น



จากจำนวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๔๓๕ โครงการ โครงการในแผนดำเนินงาน จำนวน ๖๔ โครงการ ดำเนินการจริงตามข้อบัญญัติ จำนวน ๔๕ โครงการ และมีการดำเนินการเพิ่มเติม งบประมาณเงินสะสม งบประมาณสนับสนุน จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๔ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๔ โครงการ รวมโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ทั้งสิ้น ๕๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๖ จากโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓

*ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๖

๑.๕ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไขปัญหา

- ๑.ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องมีการปรับเปลี่ยนตามนโยบายของแต่ละรัฐบาลทำให้การพัฒนาพื้นที่และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขาดความต่อเนื่อง
- ๒.เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย
- ๓.ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบมีมากงบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ
- ๔.ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ อบต.ในการดำเนินการต่างๆ
- ๕.ขาดความร่วมมือในการประสานงานกับหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๒.๑ กรอบและแนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมโดยการ พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้มีมติ ที่ประชุมในการติดตามประเมินผล โดยกำหนดเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คือ แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ		
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา		
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล		
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน		

๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น		
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น		
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด		
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน		
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น		
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา		
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด		
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา		
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์		
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์		
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่		

แบบที่ ๒ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐		
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๑๕		
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕		
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน	๑๐		
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๑๐		
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐		
๓.๔ วิสัยทัศน์	๕		
๓.๕ กลยุทธ์	๕		
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	๕		
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕		
๓.๘ แผนงาน	๕		
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕		
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	๕		
รวม	๑๐๐		

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ในแต่ละประเด็น เป็นดังนี้แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้าน การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	๒๐ (๓)	
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ จำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(๒)	
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	(๒)	
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ ถิ่นศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๒)	
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วม คิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	

๒. การวิเคราะห์ สภาพการณ์และ ศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๑๕ (๒)	
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๑)	
	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่นด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จาริต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๒)	
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ และกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๒)	
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๒)	
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลการดำเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	(๒)	
	(๗) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา	(๒)	
	(๘) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เช่น สรุปสถานการณ์ การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผล การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ	(๑)	
(๙) ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕	(๑)		

๓. ยุทธศาสตร์	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	๖๕	
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและยุทธศาสตร์จังหวัดและเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช.และนโยบายรัฐบาล หลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	ผลผลิต/โครงการ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	(๕)	
รวม	๑๐๐		

แบบที่ ๓ พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย	๖๐	
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕	
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๕	
๕.๗ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาคความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	๕	
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๕	
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ	๕	
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	
รวม	๑๐๐	

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบัน และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่	๑๐	

	<p>ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้</p> <p>๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)</p>		
<p>๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ</p>	<p>๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน</p> <p>๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)</p>	๑๐	
<p>๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา</p>	<p>๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน</p> <p>๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชญา</p>	๑๐	
<p>๕. โครงการพัฒนา</p> <p>๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ</p>	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า จะพัฒนาอะไรในอนาคต</p>	๒๐ (๕)	
<p>๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ</p>	<p>มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง</p>	(๕)	
<p>๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง</p>	<p>สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง</p>	(๕)	

<p>๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี</p>	<p>โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน</p>	<p>(๕)</p>	
<p>๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</p>	<p>โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>(๕)</p>	
<p>๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐</p>	<p>โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ</p>	<p>(๕)</p>	
<p>๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>(๕)</p>	
<p>๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาคความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา</p>	<p>มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)</p>	<p>(๕)</p>	
<p>๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</p>	<p>ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร</p>	<p>(๕)</p>	

	คำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการปกป้องเวลาได้		
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์	(๕)	
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการปกป้องเวลาได้	(๕)	
รวม		๑๐๐	

แบบที่ ๔ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม
ตามยุทธศาสตร์ ปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบที่ ๔

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์
ปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

คำอธิบาย : ให้ผู้ทำแบบประเมินทำเครื่องหมาย (✓)

๑. เพศ () ชาย () หญิง
๒. อายุ () ต่ำกว่า ๓๐ ปี () ๓๐ - ๔๐ ปี
() ๔๑ - ๕๐ ปี () ๕๑ - ๖๐ ปี
() มากกว่า ๖๑ ปี
๓. ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน () น้อยกว่า ๑๐ ปี () ๑๐ - ๒๐ ปี
() ๒๑ ปีขึ้นไป
๔. การศึกษา () ประถมศึกษา () มัธยมศึกษาตอนต้น
() ปวช./เทียบเท่า () ปวส./เทียบเท่า
()ปริญญาตรี () อื่นๆ
๕. ตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน () ประชาชน () สมาชิกสภาท้องถิ่น
() กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผู้ใหญ่ฯลฯ () หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
() อสม. () อปพร.
() ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ () อื่นๆ ระบุ.....

ส่วนที่ ๒ การประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วน ตำบลสินปุน การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตาม ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา

คำอธิบาย : ๑. มีทั้งหมด ๗ ยุทธศาสตร์ ในแต่ละยุทธศาสตร์มี ๙ ข้อ (ประเด็นการพัฒนา)

๒. ให้ผู้ทำแบบประเมินใส่คะแนนในแต่ละข้อได้กำหนดการให้คะแนนคำตอบของแบบสอบถามไว้

๕ ระดับ ดังนี้

ความพึงพอใจมากที่สุด	กำหนดให้	๕	คะแนน
ความพึงพอใจมาก	กำหนดให้	๔	คะแนน
ความพึงพอใจปานกลาง	กำหนดให้	๓	คะแนน
ความพึงพอใจน้อย	กำหนดให้	๒	คะแนน
ความพึงพอใจน้อยที่สุด	กำหนดให้	๑	คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.โครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้(หลักสูตรผลิตตะกร้าและกระเป๋าจากเส้นพลาสติกรีไซเคิล) งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณในการดำเนินการจริง ๒๘,๒๓๐ บาท

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ				
	๕	๔	๓	๒	๑
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม					
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม					
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม					
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ					
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา					
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน					
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					
รวมคะแนน					

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๑.โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๔๐๒,๓๐๐บาท ใช้งบประมาณในการดำเนินการจริง ๔๐๒,๗๐๐บาท

๒.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๒๘๘,๗๐๐บาท ใช้งบประมาณในการดำเนินการจริง ๑๗๔,๑๐๐ บาท

๓.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบถังแชมเปญ ๒๐ ลบม. บ้านปลายคลอง หมู่ที่ ๖ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๒๙๕,๓๐๐ บาท ใช้งบประมาณในการดำเนินการจริง ๒๙๕,๓๐๐ บาท

๔.โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ขอย่านนายสันติ-บ้านนายดี หมู่ที่ ๗ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๑๕๑,๐๐๐บาท ใช้งบประมาณในการดำเนินการจริง ๑๕๑,๐๐๐บาท

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ				
	๕	๔	๓	๒	๑
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม					
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม					
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม					
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ					
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา					
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน					
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					
รวมคะแนน					

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สฎ.ถ.๑๓๓-๒๙ สายทุ่งนาบันเทิง หมู่ที่ ๑๐ ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๔๘๙,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณในการดำเนินการจริง ๔๘๘,๒๔๖.๐๕ บาท

๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สฎ.ถ.๑๓๓-๑๔ ขอย่านไฟปูน หมู่ที่ ๑ ต.สินปุน อ.พระแสง

- จ.สุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๔๘๗,๐๐๐บาท ใช้งบประมาณในการดำเนินการจริง ๔๘๖,๕๐๐บาท
- ๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สฎ.ถ.๑๓๓-๒๐ ซอยวัดกันทลา หมู่ที่ ๒ ต.สินปุน อ.พระแสง
จ.สุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๒๘๘,๐๐๐บาท ใช้งบประมาณในการดำเนินการจริง ๒๘๗,๕๐๐บาท
- ๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สฎ.ถ.๑๓๓-๔๖ ซอยควนมหาลาภ หมู่ที่ ๒ ต.สินปุน อ.พระแสง
จ.สุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๒๒๔,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณในการดำเนินการจริง ๒๒๔,๐๐๐ บาท
- ๕.โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านห้วยทรายขาว-บ้านปลายคลอง หมู่ที่ ๖ ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๔๘๕,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณในการดำเนินการจริง ๔๘๔,๕๐๐ บาท
- ๖.โครงการจัดซื้อวัสดุหินผุ/หินคลุก งบประมาณ ๙๗๐,๐๐๐บาท ใช้งบประมาณในการดำเนินการจริง ๖๑๐,๕๙๕บาท
- ๗.โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในตำบล งบประมาณ ๑๒,๒๓๒ บาท ใช้งบประมาณในการดำเนินการจริง ๑๒,๒๓๑.๑๗ บาท
๘. โครงการจัดซื้อยางมะตอย (แบบแอสฟัลติกสำเร็จรูป) พร้อมน้ำยาง CRS๒ งบประมาณ ๑๑๙,๘๔๐ บาท ใช้งบประมาณในการดำเนินการจริง ๑๑๙,๘๔๐ บาท
- ๙.โครงการจัดซื้อหินคลุก จำนวน ๑,๐๐๐ ลบม. งบประมาณ ๔๘๘,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณในการดำเนินการจริง ๔๘๘,๐๐๐บาท
- ๑๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งน้ำเสื่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๘๖๑,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณในการดำเนินการจริง ๘๕๕,๐๐๐ บาท
- ๑๑.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายทุ่งมหาชัย-สายทุ่งใหญ่พระแสง หมู่ที่ ๓ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๔๗๓,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณในการดำเนินการจริง ๔๗๑,๐๐๐ บาท
- ๑๒.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายสามแยกบ้านควนมหาชัย-บ้านนายปรีชา (ซอยเทพทองรีสอร์ท) ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๔๘๓,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณในการดำเนินการจริง ๔๘๑,๐๐๐บาท
- ๑๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังเขา (ต่อเนื่องช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๗ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐บาท ใช้งบประมาณในการดำเนินการจริง ๔๙๖,๐๐๐ บาท
- ๑๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าแมง หมู่ที่ ๘ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๒๓๖,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณในการดำเนินการจริง ๒๓๕,๐๐๐ บาท
- ๑๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายคลิ้ง คงใหม่ หมู่ที่ ๘ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๒๙๖,๐๐๐บาท ใช้งบประมาณในการดำเนินการจริง ๒๙๕,๐๐๐ บาท
- ๑๖.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายซอยท่านขุน หมู่ที่ ๙ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณในการดำเนินการจริง ๔๙๓,๐๐๐ บาท
- ๑๗.โครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาากลางตำบลสินปุน(ก่อสร้างหลังคาสนามกีฬา) หมู่ที่ ๒ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณในการดำเนินการจริง ๒,๓๙๕,๐๐๐ บาท

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ				
	๕	๔	๓	๒	๑
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม					
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม					
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม					
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ					
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา					
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน					
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					
รวมคะแนน					

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- ๑.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐บาท ใช้งบประมาณในการดำเนินการจริง ๒๓๗,๕๒๔ บาท
- ๒.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา งบประมาณ ๑,๔๐๒,๔๖๐ บาท ใช้งบประมาณในการดำเนินการจริง ๑,๔๐๑,๙๙๐ บาท
- ๓.โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลสินปุน งบประมาณ ๓,๑๑๖,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณในการดำเนินการจริง ๒,๘๙๗,๘๘๐ บาท
- ๔.โครงการพระแสงรำลึก งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณในการดำเนินการจริง ๒๓,๐๕๒.๕๐ บาท
- ๕.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านพิธีกรรมทางศาสนา งบประมาณ ๒๐,๐๐๐บาท ใช้งบประมาณในการดำเนินการจริง ๑๘,๘๔๐ บาท
- ๖.โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์กีฬาากลาง อบต.สินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๒๕๖,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณในการดำเนินการจริง ๒๕๒,๒๐๐ บาท
- ๗.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณในการดำเนินการจริง ๕๙,๖๘๐บาท
- ๘.โครงการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน งบประมาณ ๑๔,๐๐๐บาท ใช้งบประมาณในการดำเนินการจริง ๑๐,๐๒๐บาท
- ๙.โครงการอบรมให้ความรู้สร้างจิตสำนึกการทุจริตคอร์รัปชันในการปฏิบัติงาน งบประมาณ ๒๐,๐๐๐บาท ใช้งบประมาณในการดำเนินการจริง ๖,๒๐๔ บาท

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ				
	๕	๔	๓	๒	๑
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม					
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม					
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม					
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ					
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา					
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน					
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					
รวมคะแนน					

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

- ๑.โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณ ๒๕๖,๐๐๐บาท ใช้งบประมาณในการดำเนินการจริง ๒๕๕,๑๐๐ บาท
- ๒.โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน งบประมาณ ๑๔๙,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณในการดำเนินการจริง ๑๔๙,๐๐๐ บาท

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ				
	๕	๔	๓	๒	๑
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม					
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม					
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม					
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ					
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					

๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา					
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน					
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					
รวมคะแนน					

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๑.โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณในการดำเนินการจริง ๒๙,๙๖๕ บาท

๒.โครงการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า งบประมาณ ๖๓,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณในการดำเนินการจริง ๖๒,๙๙๙บาท

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ				
	๕	๔	๓	๒	๑
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม					
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม					
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม					
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ					
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา					
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน					
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					
รวมคะแนน					

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว

๑.โครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณในการดำเนินการจริง ๑๑,๖๘๐ บาท

๒.โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณในการดำเนินการจริง ๑๑,๐๘๐ บาท

๓.โครงการประชาสัมพันธ์และอบรมสร้างจิตสำนึกการทิ้งขยะ การแยกขยะการรักษาความสะอาดและการกำจัดขยะ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณในการดำเนินการจริง ๑๓,๖๑๔ บาท

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ				
	๕	๔	๓	๒	๑
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม					
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม					
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม					
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ					
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา					
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน					
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					
รวมคะแนน					

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ
สิ่งที่ควรพัฒนา

.....
.....
.....

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....
.....
.....

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๓.๑ ผลแบบช่วยกำกับกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

ผลแบบช่วยกำกับกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเองขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
เป็นดังนี้

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

ประเด็นการประเมิน	มีการ ดำเนินงาน	ไม่มีการ ดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	/	
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	/	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	/	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น	/	
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	/	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	/	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	/	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	/	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	/	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	/	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	/	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	/	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	/	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	/	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	/	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	/	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	/	

สรุป จากผลการติดตามและประเมินผลตนเอง ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามประเด็นการประเมิน จากทั้งหมด ๑๙ ข้อ มีการดำเนินงานและจัดทำตามแผนงานครบตามกระบวนการ

๓.๒ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน เป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๒๐	๑๐๐
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๑๕	๑๓	๘๖.๖๖
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕	๖๓	๙๖.๙๒
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน	๑๐	๑๐	๑๐๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๑๐	๑๐	๑๐๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐	๑๐	๑๐๐
๓.๔ วิสัยทัศน์	๕	๕	๑๐๐
๓.๕ กลยุทธ์	๕	๕	๑๐๐
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	๕	๕	๑๐๐
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๕	๑๐๐
๓.๘ แผนงาน	๕	๕	๑๐๐
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๕	๑๐๐
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	๕	๓	๖๐
รวม	๑๐๐	๙๖	๙๕.๕๓

พบว่าประเด็น ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้คะแนนสูงสุด ๑๐๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนน และคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๓ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เพราะการวิเคราะห์สภาพองค์กร หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพื่อค้นหา จุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาสำคัญในการดำเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต การดำเนินงานขององค์การหลักการสำคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการสำรวจจากสภาพการณ์ ๒ ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็น การวิเคราะห์ สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป ความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุในทางกลับกัน อุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขีดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ในแต่ละประเด็น เป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	๒๐ (๓)	๓

	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	๒
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	(๒)	๒
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๒)	๒
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	๒
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	๓
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๑๕ (๒)	๒
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๑)	๑
	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่นด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๒)	๒
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ และกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๒)	๑

	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๒)	๑
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	(๒)	๒
	(๗) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา	(๒)	๒
	(๘) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ	(๑)	๑
	(๙) ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕	(๑)	๑
๓. ยุทธศาสตร์	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	๒๕	๑๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๑๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและยุทธศาสตร์จังหวัดและเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๑๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช.และนโยบายรัฐบาล หลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๑๐
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่จะต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	๕

๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายถึงหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	๕
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	๕
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	๕
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงของক্রমที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	ผลผลิต/โครงการ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	(๕)	๓
รวม		๑๐๐	๙๕.๕๓

สรุปผลในแต่ละประเด็น ได้ดังนี้

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าประเด็นที่ ๑-๙ ได้คะแนนเต็ม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ หากคิดในภาพรวมได้ร้อยละ ๓๓.๓๓

๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ พบว่าประเด็นที่ ๑-๓ และ๖-๙ ได้คะแนนเต็มสำหรับประเด็นที่ ๔ และ๕ ได้คะแนนลดลง เนื่องจากประเด็นที่ ๔ สถานการณ์ในปัจจุบันที่ทำให้รายได้ของครัวเรือนลดลงส่งผลให้สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบลสินปุนลดลงเนื่องจากรายได้ลดลง สำหรับประเด็นที่ ๕ เนื่องจากในพื้นที่ตำบลสินปุนมีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่หลายแห่ง ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่นมลพิษทางอากาศ น้ำเสียลงสู่พื้นที่ชุมชน เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๖ หากคิดในภาพรวมได้ร้อยละ ๒๘.๘๘

๓. ยุทธศาสตร์ พบว่าประเด็นที่ ๑-๘ ได้คะแนนเต็ม สำหรับประเด็นที่ ๑๐ ผลผลิต/โครงการ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เนื่องจากในปีงบประมาณที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์โรคระบาด (โควิด ๑๙) ซึ่งส่งผลให้การดำเนินการโครงการต่างๆในห้วงระยะเวลาดังกล่าวต้องหยุดชะงักลง เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๒ หากคิดในภาพรวมได้ร้อยละ ๓๒.๓๑

๓.๓ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๒. การประเมินผลกรณำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙
๓. การประเมินผลกรณำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙

๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย	๖๐	๕๗
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๕
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕	๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๕
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๕	๕
๕.๗ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๕
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ	๕	๕
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๕	๓
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๕
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ	๕	๔
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๕
รวม	๑๐๐	๙๕

๑. พบว่าประเด็น โครงการพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด ๕๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

๒. พบว่าประเด็น งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ได้คะแนนต่ำสุด ๓ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๓.๑๖ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีการเพิ่ม - ลด ไม่คงที่ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจเพิ่มขึ้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มีราคาสูงขึ้น

๓. พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด ๘๓ โครงการ ได้คะแนน ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน

๔. พบว่ากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด ๘๓ โครงการ ได้คะแนน ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน มีดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบัน และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย ต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ ผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	๑๐	๙
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๙
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ	๑๐	๑๐

	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข ปัญหาความยากจน หลักปรัชชารัฐ		
๕. โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ โครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนา บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อ โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า จะพัฒนาอะไรในอนาคต	๖๐ (๕)	๕๗ ๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องกำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความ ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง งบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่ยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และ ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใคร คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	๕
๕.๔ โครงการมีความ สอดคล้องกับ แผน ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม ทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความ สอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจ และ สังคม แห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ ไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการ แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การ สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)	๕
๕.๖ โครงการมีความ สอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง เศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการ ผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ	(๕)	๕

	ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ		
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	(๕)	๕
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาคความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	๕
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้ และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๓
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์	(๕)	๕
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	๔
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้ และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๕
รวม		๑๐๐	๙๕

๓.๔ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จากตารางข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. จำนวนประชากรที่ทำแบบประเมิน จำนวน ๑๑๓ คน

๑.๑ เพศ	ชาย	จำนวน	๖๕	คน
๑.๒ เพศ	หญิง	จำนวน	๔๘	คน

๒. อายุ

๒.๑ ต่ำกว่า ๓๐ ปี	จำนวน	๔	คน
๒.๒ ระหว่าง ๓๐ - ๔๐ ปี	จำนวน	๒๖	คน
๒.๓ ระหว่าง ๔๑ - ๕๐ ปี	จำนวน	๔๐	คน
๒.๔ ระหว่าง ๕๑ - ๖๐ ปี	จำนวน	๓๐	คน
๒.๕ มากกว่า ๖๑ ปี	จำนวน	๑๓	คน

๓. การศึกษา

๓.๑ ต่ำกว่าประถม/ประถมศึกษา	จำนวน	๓๘	คน
๓.๒ มัธยมศึกษาตอนต้น	จำนวน	๒๔	คน
๓.๓ ปวช./เทียบเท่า	จำนวน	๓๐	คน
๓.๔ ปวส./เทียบเท่า	จำนวน	๕	คน
๓.๕ปริญญาตรี	จำนวน	๑๖	คน
๓.๖ สูงกว่าปริญญาตรี	จำนวน	๐	คน

๔. อาชีพ

๔.๑ ประชาชน	จำนวน	๔๑	คน
๔.๒ สมาชิกสภาท้องถิ่น	จำนวน	๗	คน
๔.๓ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผู้ใหญ่ ฯลฯ	จำนวน	๑๙	คน
๔.๔ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ	จำนวน	๔	คน
๔.๕ อสม.	จำนวน	๒๐	คน
๔.๖ อปพร.	จำนวน	๑๓	คน
๔.๗ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชาวบ้าน	จำนวน	๑๐	คน
๔.๘ อื่นๆ	จำนวน	๐	คน

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินความพึงพอใจ

เก็บรวบรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากการแบบประเมิน

- เก็บรวบรวมแบบประเมินทั้งหมด ๑๑๓ ชุด
- บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด ๑๑๓ ชุด

วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน

๑. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ทำแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ

๒. วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการดำเนินงานฯ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการประเมิน โดยการหาค่าความพึงพอใจ ดังนี้

๑) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

- คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์ ๓๒,๐๘๕ คะแนน

- คะแนนความพึงพอใจเต็ม ยุทธศาสตร์ที่ ๑,๓-๗ ๓๐,๕๑๐ คะแนน

- คะแนนความพึงพอใจเต็ม ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ๑,๕๗๕ คะแนน

$$(๙ \times ๕ \times ๑๑๓ \times ๖) + (๙ \times ๕ \times ๓๕ \times ๑)$$

๑.๑) ระดับคะแนน ๐ - ๑๐,๖๙๕ คะแนน ระดับ ไม่พอใจ

๑.๒) ระดับคะแนน ๑๐,๖๙๖ - ๒๑,๓๙๐ คะแนน ระดับ พอใจ

๑.๓) ระดับคะแนน ๒๑,๓๙๑ - ๓๒,๐๘๕ คะแนน ระดับ พอใจมาก

- การคำนวณหาค่าร้อยละ ดังนี้

$$\text{ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์} = \frac{\text{คะแนนความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์} \times ๑๐๐}{\text{คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์} \quad ๓๒,๐๘๕ \text{ คะแนน}}$$

****เนื่องจากยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีโครงการเฉพาะหมู่ที่ ๓ ,๖ และ ๗ รวมแล้ว ๓๕ ชุด การคิดคะแนนความพึงพอใจ จึงคิดเฉพาะจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้**

๒) ตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

- คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา ๕,๐๘๕ คะแนน

$$(๙ \times ๕ \times ๑๑๓)$$

๒.๑) ระดับคะแนน ๐ - ๑,๖๙๕ คะแนน ระดับ ไม่พอใจ

๒.๒) ระดับคะแนน ๑,๖๙๖ - ๓,๓๙๐ คะแนน ระดับ พอใจ

๒.๓) ระดับคะแนน ๓,๓๙๑ - ๕,๐๘๕ คะแนน ระดับ พอใจมาก

- การคำนวณหาค่าร้อยละ ดังนี้

$$\text{ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา} = \frac{\text{คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา} \times ๑๐๐}{\text{คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา} \quad (๕,๐๘๕ \text{ คะแนน})}$$

๓) ตามประเด็นการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์

- คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา ๕,๐๘๕ คะแนน

$$(๙ \times ๕ \times ๑๑๓)$$

๓.๑) ระดับคะแนน ๐ - ๑,๖๙๕ คะแนน ระดับ ไม่พอใจ

๓.๒) ระดับคะแนน ๑,๖๙๖ - ๓,๓๙๐ คะแนน ระดับ พอใจ

๓.๓) ระดับคะแนน ๓,๓๙๑ - ๕,๐๘๕ คะแนน ระดับ พอใจมาก

- การคำนวณหาค่าร้อยละ ดังนี้

$$\text{ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละประเด็นฯ} = \frac{\text{คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา} \times ๑๐๐}{\text{คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา} \quad (๕,๐๘๕ \text{ คะแนน})}$$

๔) ตามประเด็นแต่ละยุทธศาสตร์แยกเป็นประเด็นพัฒนาแต่ละด้าน

๔.๑) คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา ๕๖๕ คะแนน

$$\text{ยุทธศาสตร์ที่ ๑,๓-๗} \quad (๕ \times ๑๑๓)$$

- ๔.๑) ระดับคะแนน ๐ - ๑๘๘ คะแนน ระดับ ไม่พอใจ
 ๔.๒) ระดับคะแนน ๑๘๙ - ๓๗๗ คะแนน ระดับ พอใจ
 ๔.๓) ระดับคะแนน ๓๗๘ - ๕๖๕ คะแนน ระดับ พอใจมาก
 - การคำนวณหาค่าร้อยละ ดังนี้

$$\text{ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละประเด็น} = \frac{\text{คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา} \times 100}{\text{คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา}} \quad (๕๖๕ \text{ คะแนน})$$

๔.๒ คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา ๑๗๕ คะแนน
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ (๕ x ๓๕)

- ๔.๑) ระดับคะแนน ๐ - ๕๘ คะแนน ระดับ ไม่พอใจ
 ๔.๒) ระดับคะแนน ๕๙ - ๑๑๗ คะแนน ระดับ พอใจ
 ๔.๓) ระดับคะแนน ๑๑๘ - ๑๗๕ คะแนน ระดับ พอใจมาก
 - การคำนวณหาค่าร้อยละ ดังนี้

$$\text{ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละประเด็น} = \frac{\text{คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา} \times 100}{\text{คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา}} \quad (๑๗๕ \text{ คะแนน})$$

๒.๑ สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๕,๐๘๕ คะแนน)	ระดับความพึงพอใจ
๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓,๙๔๔	พอใจมาก
๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านแหล่งน้ำ(๓ หมู่บ้าน ๓๕ ชุม)	** ๑,๒๘๔	พอใจมาก
๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓,๘๗๑	พอใจมาก
๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๔,๑๑๘	พอใจมาก
๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๓,๖๖๕	พอใจมาก
๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุข	๔,๐๕๕	พอใจมาก
๗. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยว	๓,๗๗๑	พอใจมาก
รวม (เต็ม ๓๒,๐๘๕ คะแนน)	๒๔,๗๐๘	พอใจมาก

๒.๒ สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ระดับความพึงพอใจ (%)		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๗๗.๕๖	-	-
๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๘๑.๕๒	-	-
๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗๖.๑๓	-	-
๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๘๐.๙๘	-	-
๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๗๒.๐๗	-	-
๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุข	๗๙.๗๔	-	-
๗. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	๗๔.๑๖	-	-
ภาพรวม	๗๗.๐๑		

๒.๓ สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๕,๐๘๕ คะแนน)	ระดับ ความพึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๒,๗๖๑	พอใจ
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๒,๗๔๗	พอใจ
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๒,๗๔๘	พอใจ
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๒,๗๖๕	พอใจ
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒,๗๓๖	พอใจ
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒,๗๓๕	พอใจ
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๒,๗๒๘	พอใจ
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๒,๗๒๙	พอใจ
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒,๗๕๙	พอใจ
รวม (เต็ม ๕๕,๗๖๕ คะแนน)	๒๔,๗๐๘	พอใจ

๒.๔ สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

ประเด็นการพัฒนา	ระดับความพึงพอใจ (%)		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	-	๕๖.๒๖	-
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	-	๕๔.๐๒	-
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	-	๕๔.๐๔	-
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	-	๕๔.๓๘	-
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	-	๕๓.๘๑	-
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	-	๕๓.๗๙	-
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	-	๕๓.๖๕	-
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	-	๕๓.๖๗	-
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	-	๕๔.๒๖	-
ภาพรวม		๕๓.๙๖	

๒.๕ สรุปแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๕๖๕ คะแนน)	ระดับความ พึงพอใจ	ระดับความพึง พอใจ (%)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๔๕๑	พอใจมาก	๗๙.๘๒
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๔๓๖	พอใจมาก	๗๗.๑๖
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๔๓๔	พอใจมาก	๗๖.๘๑
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๔๓๗	พอใจมาก	๗๗.๓๕
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๔๕	พอใจมาก	๗๘.๗๖
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔๓๖	พอใจมาก	๗๗.๑๗
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๔๓๑	พอใจมาก	๗๖.๒๘
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๔๓๓	พอใจมาก	๗๖.๖๔
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๔๑	พอใจมาก	๗๘.๐๕
รวม (เต็ม ๕,๐๘๕ คะแนน)	๓,๙๕๔	พอใจมาก	๗๗.๕๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๗๕ คะแนน)	ระดับความ พึงพอใจ	ระดับความพึง พอใจ (%)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑๔๖	พอใจมาก	๘๓.๔๓
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑๔๖	พอใจมาก	๘๓.๔๓
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑๓๘	พอใจมาก	๗๘.๘๕
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๑๔๒	พอใจมาก	๘๑.๑๔
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๔๔	พอใจมาก	๘๒.๒๘
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๔๑	พอใจมาก	๘๐.๕๗
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๑๔๕	พอใจมาก	๘๒.๒๘
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๑๔๑	พอใจมาก	๘๐.๕๗
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๔๒	พอใจมาก	๘๑.๑๔
รวม (เต็ม ๑,๕๗๕ คะแนน)	๑,๒๘๕	พอใจมาก	๘๑.๕๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๕๖๕ คะแนน)	ระดับความ พึงพอใจ	ระดับความพึง พอใจ (%)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๔๓๑	พอใจมาก	๗๖.๒๘
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๔๓๔	พอใจมาก	๗๖.๘๑
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๔๒๒	พอใจมาก	๗๔.๖๙
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๔๓๒	พอใจมาก	๗๖.๔๖
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๓๐	พอใจมาก	๗๖.๑๑
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔๒๙	พอใจมาก	๗๕.๙๓
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๔๒๖	พอใจมาก	๗๕.๔๐
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๔๒๘	พอใจมาก	๗๕.๗๕
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๓๙	พอใจมาก	๗๗.๗๐
รวม (เต็ม ๕,๐๘๕ คะแนน)	๓,๘๗๑	พอใจมาก	๗๖.๑๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๕๖๕ คะแนน)	ระดับความ พึงพอใจ	ระดับความพึง พอใจ (%)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๔๖๐	พอใจมาก	๘๑.๔๑
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๔๖๐	พอใจมาก	๘๑.๔๑
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๔๕๕	พอใจมาก	๘๐.๕๓
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๔๖๙	พอใจมาก	๘๓.๐๑
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๖๐	พอใจมาก	๘๑.๔๑
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔๖๐	พอใจมาก	๘๑.๔๑
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๔๕๕	พอใจมาก	๗๘.๗๖
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๔๕๗	พอใจมาก	๗๙.๑๖
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๖๒	พอใจมาก	๘๑.๗๗
รวม (เต็ม ๕,๐๘๕ คะแนน)	๔,๑๑๘	พอใจมาก	๘๐.๙๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๕๖๕ คะแนน)	ระดับความ พึงพอใจ	ระดับความ พึงพอใจ (%)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๓๙๗	พอใจมาก	๗๐.๒๗
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๔๐๑	พอใจมาก	๗๐.๙๗
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๔๔๐	พอใจมาก	๗๗.๘๘
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๔๐๔	พอใจมาก	๗๑.๕๐
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓๙๙	พอใจมาก	๗๐.๖๒
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔๐๙	พอใจมาก	๗๒.๓๙
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๔๐๙	พอใจมาก	๗๒.๓๙
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๔๐๔	พอใจมาก	๗๑.๕๐
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๐๒	พอใจมาก	๗๑.๑๕
รวม (เต็ม ๕,๐๘๕ คะแนน)	๓,๖๖๕	พอใจมาก	๗๒.๐๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๕๖๕ คะแนน)	ระดับความ พึงพอใจ	ระดับความ พึงพอใจ (%)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๔๕๐	พอใจมาก	๗๙.๖๔
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๔๔๙	พอใจมาก	๗๙.๔๗
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๔๔๒	พอใจมาก	๗๘.๒๓
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๔๕๘	พอใจมาก	๘๑.๐๖
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๔๓	พอใจมาก	๗๘.๔๑
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔๔๖	พอใจมาก	๗๘.๙๔
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๔๕๑	พอใจมาก	๗๙.๘๒
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๔๕๖	พอใจมาก	๘๐.๗๑
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๖๐	พอใจมาก	๘๑.๔๑
รวม (เต็ม ๕,๐๘๕ คะแนน)	๔,๐๕๕	พอใจมาก	๗๙.๓๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๕๖๕ คะแนน)	ระดับความ พึงพอใจ	ระดับความ พึงพอใจ (%)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๔๒๖	พอใจมาก	๗๕.๕๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๔๒๑	พอใจมาก	๗๔.๕๑
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๔๑๗	พอใจมาก	๗๓.๘๑
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๔๒๓	พอใจมาก	๗๔.๘๗
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๑๕	พอใจมาก	๗๓.๔๕
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔๑๔	พอใจมาก	๗๓.๒๗
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๔๒๒	พอใจมาก	๗๔.๖๙
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๔๒๐	พอใจมาก	๗๔.๓๔
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๑๓	พอใจมาก	๗๓.๑๐
รวม (เต็ม ๕,๐๘๕ คะแนน)	๓,๗๗๑	พอใจมาก	๗๔.๑๖

๓. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม/งาน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตาม ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า

๓.๑ ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๐๑

➤ ระดับพอใจมาก (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๐๑)

- พพอใจมากที่สุด ร้อยละ ๘๑.๕๒ (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ)
- พพอใจมากที่สุด ร้อยละ ๗๒.๐๗ (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง

การบริหาร)

➤ ระดับพอใจมาก (ตามประเด็นการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๙๙)

- พพอใจมากที่สุด ร้อยละ ๕๖.๒๖ (มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
- ในโครงการ/กิจกรรม)
- พพอใจมากที่สุด ร้อยละ ๕๓.๖๕ (ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่
- การแก้ไขปัญหา)

๓.๒ การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนไม่ได้ ดำเนินโครงการฯ จำนวน ๒๑ โครงการ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	จำนวน ๑ โครงการ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	จำนวน - โครงการ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	จำนวน - โครงการ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	จำนวน ๑๖ โครงการ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	จำนวน ๔ โครงการ
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	จำนวน - โครงการ
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์	จำนวน - โครงการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยว	

ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.โครงการพัฒนาความรู้ด้านอาชีพการเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑.โครงการอบรมผู้ปกครองเด็กใน ศพด.

๒.โครงการส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.โครงการจัดแข่งขันกีฬา กรีฑาเด็กเยาวชนและประชาชนด้านยาเสพติด

๔.โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆทุกระดับ

๕.โครงการจักซื้อวัสดุกีฬา

๖.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๐ ตำบลสินปุน

๗.อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน

และประชาชนระดับอำเภอ

๘.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ

๙.โครงการจัดงานวัน อปพร. ประจำปี ๒๕๖๓

๑๐.โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชนในตำบลสินปุน

๑๑.โครงการวันสตรีตำบลสินปุน

กลุ่มเสี่ยง

๑๒.โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและส่งเสริมอาชีพผู้ผ่านการบำบัดและผู้ที่อยู่ใน

๑๓.โครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี

๑๔.ค่าติดตั้งไฟฟ้า

๑๕.จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

๑๖.ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๑.โครงการจัดทำประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

๓.โครงการดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

๔.จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

๔. การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ

๔.๑ วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลสินปุนได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยแบ่งช่วงของผลการประเมินออกเป็น ๓ ระดับ คือ ไม่พอใจ พอใจ พอใจมาก ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๐๑ เทียบกับผลการประเมินของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ลดลง ๘.๓๘

๔.๒ วิเคราะห์สาเหตุของผลการประเมินที่ได้


จากการวิเคราะห์ผลการประเมินในข้อ ๔.๑ จะเห็นได้ว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมากกว่าปีที่ผ่านมา เหตุผลที่ทำให้ผลการประเมินต่ำกว่าปีที่ผ่านมา นั้น อาจจะมาจากสถานการณ์ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID๑๙) ที่กำลังระบาดในประเทศไทย ซึ่งมีผลกับการออกนโยบายของรัฐบาลที่ห้ามอยู่ในพื้นที่คนจำนวนมาก ทำให้การดำเนินงานช่วงการจัดโครงการ/กิจกรรมของ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนไม่ได้ดำเนินการเท่าที่ควร ทำให้การตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนลดลง ซึ่งข้อมูลที่ได้สะท้อนถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นได้

๕. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตามกระบวนการของระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์




จากแผนภูมิแสดงจำนวนโครงการเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ พบว่ายุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และโครงการด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตได้รับความสนใจและมีความต้องการจากประชาชนมากที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และโครงการด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตได้รับความสนใจและต้องการจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการการพัฒนาด้านสาธารณสุข ,โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ,โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ,โครงการด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว และโครงการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร เป็นโครงการที่ได้รับความต้องการจากประชาชนรองลงมาตามลำดับ

ผลสำเร็จที่วัดได้

ความสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัด แสดงตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs) ที่วัดได้จริง ในโครงการพัฒนาท้องถิ่น สามารถสรุปได้ดังนี้

แผนภูมิแสดงผลการนำโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไปสู่การปฏิบัติ แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น



สรุปผลการนำโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไปสู่การปฏิบัติ แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ในแผนพัฒนา จำนวน ๒๘ โครงการ เข้าแผนดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๖ ของโครงการในแผนพัฒนา งบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐๗ ของโครงการในแผนพัฒนา

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ในแผนพัฒนา จำนวน ๔๐ โครงการ เข้าแผนดำเนินงาน จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๘ ของโครงการในแผนพัฒนา งบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๐.๓๐ ของโครงการในแผนพัฒนา

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในแผนพัฒนา จำนวน ๑๓๒ โครงการ เข้าแผนดำเนินงาน จำนวน ๑๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๘ ของโครงการในแผนพัฒนา งบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๒.๔๑ ของโครงการในแผนพัฒนา

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในแผนพัฒนา จำนวน ๑๓๑ โครงการ เข้าแผนดำเนินงาน ๓๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๕ ของโครงการในแผนพัฒนา งบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๓.๘๘ ของโครงการในแผนพัฒนา

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ในแผนพัฒนา จำนวน ๒๑ โครงการ เข้าแผนดำเนินงาน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๗ ของโครงการในแผนพัฒนา งบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๐.๑๙ ของโครงการในแผนพัฒนา

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ในแผนพัฒนา จำนวน ๕๓ โครงการ เข้าแผนดำเนินงาน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๗ ของโครงการในแผนพัฒนา งบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๐.๑๔ ของโครงการในแผนพัฒนา

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว ในแผนพัฒนา จำนวน ๓๐ โครงการ เข้าแผนดำเนินงาน จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๙ ของโครงการในแผนพัฒนา งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑ ของโครงการในแผนพัฒนา

จัดหางบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ รวมจำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ ทั้งสิ้น ๖๔ โครงการ งบประมาณ ๒๒,๖๐๙,๗๘๔ บาท ตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๕๒๗,๒๓๒ บาท โอนงบประมาณเพิ่มในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณ ๑๗๕,๔๕๐ บาท การจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๗,๐๔๓,๘๔๐ บาท การจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๔๔๖,๓๐๐ บาท ซึ่งสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒	๖๐,๐๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๕	๑,๒๙๑,๓๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๙	๙,๙๔๕,๐๗๒
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๓๕	๑๗,๕๒๘,๔๒๔
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการเมือง	๑๓	๑,๓๔๔,๘๑๐
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๖	๕๔๓,๐๐๐
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว	๓	๙๐,๐๐๐
รวม	๘๓	๓๐,๘๐๒,๖๐๖


จากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไปสู่การปฏิบัติแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และการจัดหางบประมาณรายจ่ายที่ดำเนินการจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สามารถจัดทำเป็นแผนภูมิแสดงสัดส่วนงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ได้ดังนี้

งบประมาณที่เบิกจ่ายจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สามารถจำแนกได้ตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๒๘,๒๓๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๕	๑,๑๗๒,๙๓๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๗	๙,๓๐๖,๔๑๒.๒๒
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๙	๑๔,๙๖๓,๗๕๕.๓๔
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการเมือง	๘	๗๒๘,๐๐๔.๐๓
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๖	๕๒๓,๖๙๙

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว	๓	๓๖,๓๗๔
รวม	๕๙	๒๖,๗๕๙,๔๐๔.๕๙

แผนภูมิแสดงสัดส่วนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง
แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น



สรุปผลงบประมาณที่เบิกจ่าย แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา:

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๒๘,๒๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๐ ของงบประมาณโครงการในแผนพัฒนาที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ จำนวน ๑,๑๗๒,๙๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๘ ของงบประมาณโครงการในแผนพัฒนาที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๙,๓๐๖,๔๑๒.๒๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๗๘ ของงบประมาณโครงการในแผนพัฒนาที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน ๑๔,๙๖๓,๗๕๕.๓๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๙๒ ของงบประมาณโครงการในแผนพัฒนาที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร จำนวน ๗๒๘,๐๐๔.๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๒ ของงบประมาณโครงการในแผนพัฒนาที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข จำนวน ๕๒๓,๖๙๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๖ ของงบประมาณโครงการในแผนพัฒนาที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว จำนวน ๓๖,๓๗๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๔ ของงบประมาณโครงการในแผนพัฒนาที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ส่วนที่ ๔
สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ รวมจำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ ทั้งสิ้น ๖๔ โครงการ งบประมาณ ๒๒,๖๐๙,๗๘๔ บาท ตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๕๒๗,๒๓๒ บาท โอนงบประมาณเพิ่มในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณ ๑๗๕,๔๕๐ บาท การจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๗,๐๔๓,๘๔๐ บาท การจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๔๔๖,๓๐๐ บาท ซึ่งสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒	๖๐,๐๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๕	๑,๒๙๑,๓๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๙	๙,๙๔๕,๐๗๒
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๓๕	๑๗,๕๒๘,๔๒๔
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการเมือง	๑๓	๑,๓๔๔,๘๑๐
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๖	๕๔๓,๐๐๐
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว	๓	๙๐,๐๐๐
รวม	๘๓	๓๐,๘๐๒,๖๐๖

จากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไปสู่การปฏิบัติแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และการจัดทำงบประมาณรายจ่ายที่ดำเนินการจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สามารถแสดงสัดส่วนงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ได้ดังนี้

งบประมาณที่เบิกจ่ายจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สามารถจำแนกได้ตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๒๘,๒๓๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๕	๑,๑๗๒,๙๓๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๗	๙,๓๐๖,๔๑๒.๒๒
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๙	๑๔,๙๖๓,๗๕๕.๓๔
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการเมือง	๘	๗๒๘,๐๐๔.๐๓
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๖	๕๒๓,๖๙๙

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแหล่ง ท่องเที่ยว	๓	๓๖,๓๗๔
รวม	๕๙	๒๖,๗๕๙,๔๐๔.๕๙

สรุปผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒-๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ๕๙ โครงการ โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔๓๕ โครงการ คิดเป็น ๑๓.๕๖%

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลสินปูนได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูนให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา เป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้

- แบบที่ ๑ การกำกับจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แบบที่ ๒ แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
- แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)

ตาราง: การติดตามประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงปริมาณ (จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เปรียบเทียบกับโครงการที่นำไปปฏิบัติ) ยุทธศาสตร์ และโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๓ และจำนวนโครงการที่ปฏิบัติในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ					หมายเหตุ
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติ	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	จำนวนโครงการที่กักหนัผู้กัก	จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒๘	๑	๑	-	๑	-ตั้งจ่ายรายการใหม่จำนวน ๑ โครงการ

การพัฒนาแหล่งน้ำ	๔๐	๑	๕	-	-	-จ่ายเงินสะสม จำนวน ๔ โครงการ
พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	๑๓๒	๗	๑๗	๒	-	-ตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๒ โครงการ -จ่ายเงินสะสม จำนวน ๑๐ โครงการ
พัฒนาด้านสังคมและ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๓๑	๓๓	๑๙	-	๑๖	-ตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๒ โครงการ
พัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	๒๑	๑๓	๘	๑	๔	
พัฒนาด้านสาธารณสุข	๕๓	๖	๖	-	-	
พัฒนาการบริหาร จัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแหล่ง ท่องเที่ยว	๓๐	๓	๓	-	-	
รวม	๕๓๕	๖๔	๕๙	๓	๒๑	

๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ

การวัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนในภาพรวม

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๔ การประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา

ตารางที่ ๒ ตาราง: การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ

(เปรียบเทียบจำนวนโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการจริงในแต่ละยุทธศาสตร์และประเด็นของการพัฒนา ปี พ.ศ.๒๕๖๓)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๒๘,๒๓๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ	๕	๑,๑๗๒,๙๓๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๗	๙,๓๐๖,๔๑๒.๒๒
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๙	๑๔,๙๖๓,๗๕๕.๓๔
๕.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารการเมือง	๘	๗๒๘,๐๐๔.๐๓
๖.ยุทธศาสตร์พัฒนาสาธารณสุข	๖	๕๒๓,๖๙๙

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแหล่ง ท่องเที่ยว	๓	๓๖,๓๗๔
รวม	๕๙	๒๖,๗๕๙,๔๐๔.๕๙

สรุปผลการนำโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไปสู่การปฏิบัติ
แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าว

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ในแผนพัฒนา จำนวน ๒๘ โครงการ เข้าแผนดำเนินงาน
จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๖ ของโครงการในแผนพัฒนา งบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐๗ ของ
โครงการในแผนพัฒนา

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ในแผนพัฒนา จำนวน ๔๐ โครงการ เข้าแผนดำเนินงาน
จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๘ ของโครงการในแผนพัฒนา งบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๐.๓๐ ของ
โครงการในแผนพัฒนา

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในแผนพัฒนา จำนวน ๑๓๒ โครงการ เข้าแผน
ดำเนินงาน จำนวน ๑๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๘ ของโครงการในแผนพัฒนา งบประมาณคิดเป็นร้อยละ
๒.๕๑ ของโครงการในแผนพัฒนา

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในแผนพัฒนา จำนวน ๑๓๑ โครงการ เข้า
แผนดำเนินงาน ๓๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๕ ของโครงการในแผนพัฒนา งบประมาณคิดเป็นร้อยละ
๓.๘๘ ของโครงการในแผนพัฒนา

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ในแผนพัฒนา จำนวน ๒๑ โครงการ เข้าแผน
ดำเนินงาน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๗ ของโครงการในแผนพัฒนา งบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๐.๑๙
ของโครงการในแผนพัฒนา

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ในแผนพัฒนา จำนวน ๕๓ โครงการ เข้าแผนดำเนินงาน ๖
โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๗ ของโครงการในแผนพัฒนา งบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๐.๑๔ ของโครงการใน
แผนพัฒนา

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว ใน
แผนพัฒนา จำนวน ๓๐ โครงการ เข้าแผนดำเนินงาน จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๙ ของโครงการใน
แผนพัฒนา งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑ ของโครงการในแผนพัฒนา

๔.๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒- กันยายน ๒๕๖๓) เป็นไปด้วยความถูกต้องและ

บรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบ e-plan ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผน ครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้นี้ก็ยังคงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ควรมีเสนอการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯควรมีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในปีต่อไป

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความสำคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมา กำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๔. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการ โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

๕. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนา กลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุข และ สาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนเป็นประธานกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน โดยตำแหน่งและมีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นร่วมพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน เพื่อนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ไปสู่การปฏิบัติ และจัดส่งโครงการที่เกินศักยภาพ ให้คณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอเพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจต่อไป ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุน ดังนี้

๑. ประสานงานระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑) ความร่วมมือ จะต้องสร้างสัมพันธภาพในการทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย โดยอาศัยความเข้าใจหรือการตกลงร่วมกัน มีการรวบรวมกำลังความคิด วิธีการ เทคนิค และระดมทรัพยากร มาสนับสนุนงานร่วมกันเพื่อให้เกิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เต็มใจที่จะทำงานร่วมกัน

๒) งบประมาณ จะต้องปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคนตาม กำหนดเวลาที่ตกลงกันให้ตรงเวลา

๓) ความสอดคล้อง จะต้องพิจารณาความพอเหมาะพอดีไม่ทำงานซ้ำซ้อนกัน

๔) ระบบการสื่อสาร จะต้องมีการสื่อสารที่เข้าใจตรงกัน อย่างรวดเร็วและราบรื่น

๕) ผู้ประสานงาน จะต้องสามารถประสานงานให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมทำงาน เพื่อตรงไปสู่จุดหมายเดียวกัน ตามกำหนดเป็นวัตถุประสงค์ของงาน

๒. การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลง

ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนา บุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่เป็นประจำ เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ การฝึกอบรมการจัดทำเว็บไซต์ขององค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่าง ๆ ผ่านช่องทางงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความสำคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริม ทางอินเทอร์เน็ตอยู่ประจำ ก็จะนำมาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา

๓. การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้าร่วมกับภาครัฐ การระดับของการสร้างการมีส่วนร่วม ของประชาชนเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

๑) การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ำที่สุด แต่เป็นระดับที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นก้าวแรกของการที่หน่วยงานภาครัฐ จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ วิธีการให้ข้อมูลมีหลายช่องทาง เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ จัดหมายข่าว การจัดงานแถลงข่าว การติดประกาศ และการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น

๒) การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็น การสำรวจความคิดเห็น การจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นทุกระดับ การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น

๓) การเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานหรือร่วมเสนอแนะทางที่นำไปสู่การตัดสินใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูล ความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนจะถูกนำไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นต้น

๔) ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น คณะกรรมการที่มีภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ๕ ระยะเวลาการบริหารการศึกษา เป็นต้น

๕) การเสริมอำนาจแก่ประชาชน เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ โครงการกองทุนหมู่บ้าน กองทุนแม่ของแผ่นดินที่มอบอำนาจให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมด เป็นต้น

การมีส่วนร่วมของประชาชนนับว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์และโทษโดยตรง จากการบริหารงานหน่วยงานภาครัฐ ความร่วมมือของประชาชน เริ่มตั้งแต่ “ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบ และรับประโยชน์ร่วมกัน ” ถ้าประชาชนให้ความร่วมมือได้วางใจนั้นๆ สำเร็จไปแล้วครั้งหนึ่ง นั้น การทำงานใดๆ ถ้าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจะทำงานนั้นสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจากประชาชนจะเกิดความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม

ข้อสังเกต

๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) มีจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม

๒. ใช้งบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการ ยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

๓. ผู้เข้าร่วมประชาคมยังไม่เข้าใจในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่จะนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังมีการเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร ทำให้โครงการที่ถูกเสนอมามีจำนวนมากกว่างบประมาณในการดำเนินการ

๔. งบประมาณในการบริหารและพัฒนา มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า การประชาสัมพันธ์ข่าวสารยังไม่ทั่วถึง ประชาชนไม่ได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสาร นอกจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับประชุม ซึ่งก็ไม่ได้นำข้อมูลมาแจ้งให้กับประชาชนได้ทราบ

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๒. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

๓. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น

๔. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนและหลัง จัดทำโครงการ/กิจกรรมให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมและเสนอปัญหา ความต้องการอย่างแท้จริงของหมู่บ้านในการจัดนำปัญหาและความต้องการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๖. สร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคม ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่อบต. ได้รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการ/กิจกรรมที่มากเกินไปจะกระทบของ อบต. ที่จะดำเนินการจะทำให้การบริหารนั้นเกิดความล้มเหลวในการประเมินปฏิบัติราชการของ อบต. นั้นเอง

คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า การดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง อยู่ที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันรับผิดชอบ โดย อบต. เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว และการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นโดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ผลจากการพัฒนา

๑. ด้านเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมการพัฒนาให้มากขึ้น โดยนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนด้วย เพื่อให้ชุมชนได้พึ่งพาตนเองมากขึ้น

๒. ด้านสังคม ควรมีการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำแผนงาน การจัดทำโครงการด้านการกีฬา ด้านยาเสพติดประจำหมู่บ้าน ด้านส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มแม่บ้าน การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และควรมีแผนงานหรือโครงการด้านการบำรุงรักษาสสิ่งแวดล้อม การปลูกป่าชุมชน แผนชุดลอกแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคในชุมชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพี่เลี้ยง ควรมีแนวทางในการพัฒนาการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการปลูกป่าชุมชนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน แม้อย่างไม่มีปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก แต่ก็ไม่ควรละเลยในเรื่องนี้ ควรมีแผนเผื่อสำรอง บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและป่าชุมชนด้วย

๓. จำนวนโครงการที่หมู่บ้านเสนอมามีมากกว่า งบประมาณที่จัดสรรให้ควรทำความเข้าใจอธิบายถึงแหล่งที่มาของงบประมาณ ตลอดจนวิธีการจัดสรรงบประมาณให้ประชาชนทราบว่าทาง อบต. มีทรัพยากรที่จำกัดทางด้านงบประมาณ

๔. โครงการที่หมู่บ้านเสนอมามีส่วนใหญ่ เป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเสนอมามีหลายโครงการ เช่น โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่าง ๆ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณที่จะสามารถดำเนินการได้ให้ประชาชนรับทราบ และให้เรียงลำดับความสำคัญของโครงการ ให้คำนึงถึงสภาพปัญหา ความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเสนอเสนอเฉพาะโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนก่อน

๕. การดำเนินโครงการก่อสร้างหรือซ่อมถนนลูกรังควรทำให้ช่วงฤดูแล้ง เพราะหากดำเนินโครงการในช่วงฤดูฝน เกลือกรังลงไปพอสตกลูกรังที่เทก็ไหลไปกับฝนเสียหาย

๖. การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้หมู่บ้านติดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้านอาจไม่ทราบข้อมูลข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งอาจเป็นเพราะประชาชนไม่มีเวลาที่จะอ่าน จึงขอให้ช่วยประสานผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ประกาศข่าวในการประชุมหมู่บ้านประจำเดือนในส่วน ofแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านของตนด้วย

ภาคผนวก



